


الولاية :
البلدية :

توزر
تمنزة

رئامة انجاز مشروع تهيئة قصر البلدية و الدوائر (2020)

الشهر	2023												2022												2021												نسبة 40 %	نسبة 70 %	نسبة 90 %	نسبة 100 %	القبول الوقي للأشغال
	يناير	فبراير	مارس	أفريل	ماي	يونيو	يولي	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أفريل	ماي	يونيو	يولي	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أفريل	ماي	يونيو	يولي	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر					
إعداد الخطوط المرجعية للدراسة																																									
الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات																																									
آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات																																									
إبرام عقد مع مكتب الدراسات																																									
إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات																																									
المصادقة على APS النسخة الأولية																																									
المصادقة على APD النسخة الأولية																																									
إعداد المخطط البيئي والاجتماعي																																									
استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي																																									
المصادقة على APD النسخة النهائية																																									
المصادقة على DAO																																									
الإعلان عن المنافسة لتعيين مقولة																																									
آخر أجل لقبول عروض المقاولات																																									
مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال																																									
إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال																																									
نسبة 40 %																																									
نسبة 70 %																																									
نسبة 90 %																																									
نسبة 100 %																																									

رئيس البلدية



المصلحة الفنية للبلدية



الولاية :
البلدية :

توزر
تمغزة

برنامج انجاز مشروع ترصيف الأنهج والشوارع (2020)

CPSCL											
الشهر											
إعداد الخطوط المرجعية للدراسة											
الإعلان عن المناقصة لتعيين مكتب دراسات											
آخر أجل قبول عروض مكاتب الدراسات											
إبرام عقد مع مكتب الدراسات											
إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات											
المصادقة على APS النسخة الأولية											
المصادقة على APD النسخة الأولية											
إعداد المخطط البيئي والاجتماعي											
استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي											
المصادقة على APD النسخة النهائية											
المصادقة على DAO											
الإعلان عن المناقصة لتعيين مقابلة											
آخر أجل قبول عروض المقاولات											
مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال											
إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال											
نسبة 40 %											
نسبة 70 %											
نسبة 90 %											
نسبة 100 %											
تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات											
القبول الوفي للأشغال											

المصلحة الفنية للبلدية

رئيس البلدية
عبد العزيز حاسي

الولاية :
البلدية :


توزر
تمغزة

رئامة انجاز مشروع تهيئة فضاءات عائلية (2020)

الشهر	2023												2022												2021												CPSCL	
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		
إعداد الخطوط المرجعية للدراسة																																						
الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات																																						X
آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات																																					X	
إبرام عقد مع مكتب الدراسات																																					X	
إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات																																					X	
المصادقة على APS النسخة الأولية																																					X	
المصادقة على APS النسخة الأولية																																					X	
إعداد المخطط البيئي والاجتماعي																																					X	
استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي																																					X	
المصادقة على APS النسخة النهائية																																					X	
المصادقة على DAO																																					X	
الإعلان عن المنافسة لتعيين مقارلة																																					X	
آخر أجل لقبول عروض المقاولات																																					X	
مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال																																					X	
إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال																																					X	
نسبة 40 %																																					X	
نسبة 70 %																																					X	
نسبة 90 %																																					X	
نسبة 100 %																																					X	
تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات																																					X	
القبول الوفي للأشغال																																					X	

المصلحة الفنية للبلدية

رئيس البلدية




الولاية :

البلدية :

وزنامة انجاز مشروع تهيئة اراضي ملاعب احياء (2020)

[illegible]

رئيس البلدية



المصلحة الفنية للبلدية

الولاية :
البلدية :

توزر
تغزة

رؤنمة أنجاز مشروع تنوير عمومي (2020)

القبول الوقي للأشغال	نسبة 100 %				نسبة 90 %				نسبة 70 %				نسبة 40 %				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال	مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال	آخر أجل لقبول عروض المقاولات	الإعلان عن المناقصة لتعيين مقارلة	المصادقة على DAO	المصادقة على النسخة النهائية	استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي	إعداد المخطط البيئي والاجتماعي	المصادقة على النسخة الأولية	المصادقة على APS النسخة الأولية	إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات	إبرام عقد مع مكتب الدراسات	آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات	الإعلان عن المناقصة لتعيين مكتب دراسات	إعداد الخطوط المرجعية للدراسة	الشهر	CPSCL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

المصلحة الفنية للبلدية

رئيس البلدية

