

محضر جلسة خاصة بالبرنامج الاستثماري السنوي التشاركي لسنة 2021

انعقدت ببلدية تمغزة جلسة عمل و ذلك يوم الجمعة 06 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا برئاسة السيد عبد العزيز حاجي رئيس البلدية و بحضور السادة الاتي ذكرهم :

السيد : خليل عفصي : كاتب عام البلدية
- السيد فريد حفوذي :
- الأنسة : فاطمة خليفي :
: لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة و الإعلام
: تقني ببلدية تمغزة

والتواصل والثقافي و التعاون اللامركزي

افتتح رئيس البلدية الجلسة بكلمة رحب فيها بالحاضرين مبينا اطار الجلسة التي تندرج ضمن الأعمال التحضيرية الخاصة بالبرنامج السنوي للاستثمار البلدي لسنة 2021 و التي سيتم خلالها النظر في :

- تكوين خلية للبرنامج السنوي للاستثمار البلدي و تحديد تركيبتها
- اعداد رزنامة عمل الخلية المتصلة بالأشغال التحضيرية لإعداد و تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي الخاص ببلدية تمغزة لسنة 2021.

1- تكوين خلية للبرنامج السنوي للاستثمار البلدي و تحديد تركيبتها

تطرق الحاضرون الى ضرورة اعداد خلية للبرنامج السنوي للاستثمار و التي تكون تركيبتها رئيس البلدية رئيس اللجنة و كاتب العام للبلدية مكلف بالأعمال التنفيذية و يعتبر المرافق المالي و الفني و الميسرين أعضاء بها بالإضافة الى المسؤولين الفني و المالي بالبلدية و مصلحة الاتصال .

و بعد النقاش و التداول أجمع الحاضرون على تركيبة اللجنة التالية :

- السيد عبد العزيز حاجي : رئيس البلدية : رئيس اللجنة
- السيد خليل عفصي : كاتب عام البلدية : مكلف بالأعمال التنفيذية و مسؤول مالي
- السيد اسماعيل مباركي : ميسر بلدي
- السيد راشد نصر : مرافق فني
- السيد فريد حفوذي : مسؤول فني
- الأنسة : فاطمة خليفي : لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة و الإعلام والتواصل والثقافي و التعاون اللامركزي

2- اعداد رزنامة عمل الخلية المتصلة بالأشغال التحضيرية لإعداد و تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي الخاص

بلدية تمغزة لسنة 2021.

ع/ر	المراحل	التاريخ	المكان
01	تكوين خلية برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2021	الجمعة 06 نوفمبر 2020	مقر البلدية
02	لقاء حضوري أو عن بعد من المجتمع المدني	13 نوفمبر 2020 الجمعة	مقر البلدية
03	إعلام كافة إدارات وأعوان البلدية بإطلاق إعداد برنامج الاستثمار	السبت 14 نوفمبر 2020	مقر البلدية
04	تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق	الإربعاء 11 نوفمبر 2020	مقر البلدية
05	إعداد خطة إتصالية من طرف الخلية بالتعاون مع المجتمع المدني والشروع في تنفيذها	الإربعاء 18 نوفمبر 2020	مقر البلدية
06	إعداد التشخيص الفني (بنية أساسية وبناءات ومعدات وتجهيزات عمومية)	الخميس 19 نوفمبر 2020	مقر البلدية
07	إعداد قائمة في المشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين خلال جلسات المناطق عند إعداد البرامج السنوية السابقة والتي تعذر إنجازها لعدم توفر الإعتمادات	الاثنين 23 نوفمبر 2020	مقر البلدية
08	إعداد التشخيص المالي	الثلاثاء 24 نوفمبر 2020	مقر البلدية
09	عقد جلسة/ جلسات حضورية أو عن بعد أو بعد التنسيق أو توجيه مراسلات للإطلاع والحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم	الخميس 26 نوفمبر 2020	مقر البلدية
10	الوضع على ذمة المواطنين صندوق اقتراحات أو أي وسيلة أخرى مادية أو افتراضية للتعرف على أولوياتهم بالمنطقة	من 15 نوفمبر إلى غاية 01 ديسمبر 2020	مقر البلدية
11	نشر التشخيص الفني والمالي وتوجيه نسخة منه لمنظمات المجتمع المدني	الجمعة 27 نوفمبر 2020	مقر البلدية
12	إجراء جلسة للمجلس البلدي لتوزيع الموارد على التدخلات الثلاث وتوزيع موارد القرب على المناطق ذات الأولوية وتحديد القائمة الأولية للمشاريع	الاثنين 01 ديسمبر 2020	مقر البلدية
13	إعداد البطاقات الأولية للمشاريع المقترحة طبقا لنماذج الدليل الفني	الإربعاء 03 ديسمبر 2020	مقر البلدية
14	إنعقاد الجلسة التشاركية الأولى 07 أيام على الأقل بعد نشر التشخيص الفني والمالي	الجمعة 11 ديسمبر 2020	مقر البلدية
15	إعداد تقرير يحوصل الملاحظات والمقترحات الواردة على البلدية والتحيينات التي قامت بها البلدية على النسخة الأولية للبرنامج	الثلاثاء 15 ديسمبر 2020	مقر البلدية
16	تحيين عند الضرورة البطاقات الأولية للمشاريع التي تم ضبطها نهائيا بعد الأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات المواطنين طبقا لنماذج الدليل الفني	الإربعاء 16 ديسمبر 2020	مقر البلدية
17	إعداد أو تحيين الرزنامة التقديرية لإنجاز كافة المشاريع (الجديدة والمتواصلة) المدرجة بوثيقة البرنامج السنوي 2021	الخميس 24 ديسمبر 2020	مقر البلدية
18	نشر مشروع برنامج الاستثمار لسنة 2021	الجمعة 25 ديسمبر 2020	مقر البلدية
19	إجراء دورة للمجلس البلدي للمصادقة على برنامج الاستثمار لسنة 2021	الاثنين 28 ديسمبر 2020	مقر البلدية

ختمت الجلسة في حدود الساعة منتصف النهار من نفس اليوم و التاريخ المذكورين

تمغزة في 06 نوفمبر 2020

رئيس البلدية

عبد العزيز حاجي

